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20 / 05 / 2004   Bestelling 19 V250-stellen bij AnsaldoBreda  

   (3 voor NMBS) 

In loop 2007   Voorziene levering V250-stellen  

14 / 09 / 2012       Voorlopige homologatie V250 in België 

09 / 12 / 2012   Start commerciële dienst Fyra 

17 / 01 / 2013  Stillegging verkeer na schade aan stellen 

24 / 01 / 2013   NMBS geeft AnsaldoBreda 3 maanden om  

   problemen op te lossen 

 

   AB stuurt onmiddellijk tientallen technici naar  

   Watergraafsmeer (werkplaats Amsterdam) 

 

Wat voorafging  
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Vaststelling  

Late levering is op zich al grond voor ontbinding contract:  

 

NMBS Grounds of termination:  

ñé one or more of the agreed dates of preliminary  
Take Over of the units set out in the Delivery Schedule  

has been delayed by more than nine consecutive months.ò  
 

 

 

     6 jaar vertraging en nog geen trein die rijdt 
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Problemen tijdens ritten  



Problemen tijdens ritten 

�‡Deur raakte los 

tijdens stop in 

Brussel-Centraal  

 (13/01/2013) 

 

�‡Daarnaast zeer 

kwetsbaar voor 

waterindringing 

 

�‡Deurvergrendeling 

blijft veelvuldig falen 
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